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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN 

VIALE BUOZZI, VIALE F.FORTI, PIAZZA 

GRAMSCI, VIA ROMA, PIAZZA XX 

SETTEMBRE, VIA FRA DOMENICO BONVICINI, 

NEL CAPOLUOGO 

PROGETTO   

DEFINITIVO/ESECUTIVO 

 



N. 
FASI LAVORATIVE / 
SOTTOFASI O FASI 

ELEMENTARI 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9 

1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 

 VIALE BUOZZI                    
  

                                                      

1) Rimozione palo illumin.                                              

2) Rimozione Staffe                  
  

                           

3) 
Realizzazione 
Attraversamento Mar. 

                
  

                           

4) Posa in opera Plinto                                 
  

                                                      

5) Posa in opera nuovo Palo                                              

6) Posa in opera Corpo ill.                 
  

                           

7) Adeguamento linea el.                 
  

                           

 VIALE FORTI                                
  

                                                      

8) Rimozione palo illumin.                                              

9) Rimozione Staffe                                  
  

                                                      

10) 
Realizzazione 
Attraversamento Mar. 

                
  

                           

11) Posa in opera Plinto                 
  

                           

12) Posa in opera nuovo Palo                                              

13) Posa in opera Corpo ill.                                              

14) Adeguamento linea el.                 
  

                           

 PIAZZA GRAMSCI                 
  

                           

15) Rimozione palo illumin.                 
  

                           

16) Posa in opera Plinto                 
  

                           



N. 
FASI LAVORATIVE / 
SOTTOFASI O FASI 

ELEMENTARI 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

SETTIMANA 6 SETTIMANA 7 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9  SETTIMANA 10 SETTIMANA 11 SETTIMANA 12 SETTIMANA 13 SETTIMANA 14 

1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 

17) Posa in opera nuovo Palo                    
  

                                                      

18) Posa in opera Corpo ill.                                              

19) Adeguamento linea el.                 
  

                           

 VIA ROMA                 
  

                           

20) 
Rimozione staffa su 
muro 

                                
  

                                                      

21) Fornitura staffa a parete                                              

22) Adeguamento linea el.                 
  

                           

 PIAZZA XX SETTEMBRE                 
  

                           

23) Rimozione palo illumin.                                
  

                                                      

24) 
Rimozione impianto 
sorveglianza 

                
  

                           

25) Posa in opera nuovo Palo                                                                                         

26) Posa in opera Corpo ill.                 
  

                           

27) Adeguamento linea el.                 
  

                           

 VIA FRA DOM.BONVICINI                                              

28) 
Rimozione staffa su 
muro 

                
  

                           

29) Fornitura staffa a parete                 
  

                           

30) Adeguamento linea el.                 
  

                           

31) Tagli pavimento                 
  

                           

32) Opere di scavo                                              



N. 
FASI LAVORATIVE / 
SOTTOFASI O FASI 

ELEMENTARI 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

SETTIMANA 7 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9  SETTIMANA 10 SETTIMANA 11 SETTIMANA 12 SETTIMANA 13 SETTIMANA 14 SETTIMANA 7 

1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 

33) Posa in opera plinto                    
  

                                                      

34) Posa in opera tubazione                                              

35) Posa in opera palo                 
  

                           

36) Posa in opera corpo ill.                 
  

                           

37) Adeguamento linea el.                                                                                         

38) Rifacimento binder                 
  

                           

 


