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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN 
VIA MAMMIANESE NORD, LOC. INCROCIO 
VIA S.MARGHERITA E LOC. PIETRABUONA. 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 
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11)
verniciatura pali esistenti

10)
installazione corpi illuminanti

9)
installazione nuovi pali 

8)
adeguamento plinti esistenti

7) realizzazione pali 
illuminazione

6) Realizzazione scavo per nuova 
linea di alimentazione

5) Realizzazione plinto 
mancante 

VIA MAMMIANESE LOC. 
PIETRABUONA 

4) Realizzazione nuova linea 
aerea di alimentazione 

3) Insatlazzioni nuovi corpi 
illuminanti

2)
Installazione nuovi pali

Realizzazione plinti di 
fondazione

SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6

1)

SETTIMANA 7

VIA MAMMIANESE SANTA 
MARGHERITA 

N.
FASI LAVORATIVE/SOTTOFASI 

O FASI ELEMENTARI SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 


