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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN 
VIA FIORENTINA, VIALE EUROPA, VIA 
GIUSTI. 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 
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N. 
FASI LAVORATIVE / 
SOTTOFASI O FASI 

ELEMENTARI 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9 
1
  

2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 

 VIA FIORENTINA                                                                            

1) Rimozione palo illumin.                                              

2) 
Adeguamento plinti 
esistenti                 

  
                           

3) Realizzazione plinto 
mancante 

                                             

4) Installazione nuovi pali                                                                                         

5) Installazione nuovi corpi 
illuminanti 

                                             

 VIALE EUROPA                                                                                        

6) Rimozione palo illumin.                                              

7) Adeguamento plinti 
esistenti. 

                                                                                        

8) 
Realizzazione scavo per 
nuova linea di 
alimentazione 

                
  

                           

9) Installazione nuovi pali                                              

10) Installazione corpi 
illuminanti 

                                             

 VIA GIUSTI                                              

11) Rimozione corpo 
illuminante 

                                             

12) Revisione e ripristino 
braccio a muro 

                                             

13) Installazione nuovo 
corpo illuminante 

                                             

                                               

 


