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Analisi conoscitiva

Valutazioni tecniche per eventuale 
sostituzione delle vetrate

Ricerca di mercato

Predisposizione scheda tecnica

Gara progettazione

Progetto

Gara affidamento lavori

Esecuzione lavori

Collaudo

Rendicontazione

CRONOPROGRAMMA SCHEDA N°3
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI VETRA TE DELL'IMMOBILE SITO IN PESCIA E DENOMINATO COMICE NT
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Scelta applicazione pellicole di sicurezza e prove di laboratorio per installazione

Acquisizione parere architettonico dalla Fondazione Michelucci e Presentazione scheda tecnica definitiva
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