
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER

LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO

MERCATO DEI FIORI”- 1° STRALCIO FUNZIONALE

PROGETTO ESECUTIVO

Pescia, lì 26 Giugno 2018

  A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
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Geom. Luciano BIANCHI

A r c h .  S e r g i o  M A R T I N E L L I

Ing. Alessandro DEL TOZZOTTO

I n g .  G i a c o m o  L E N C I O N I

P . I .  Ga br ie le  BONOFIGL IO

I n g .  F r a n c e s c o  B A R T O L I

Servizio 3 - Gestione del Territorio
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TAV.S13 - STRUTTURALE - FASI DI

INTERVENTO PER SOSTITUZIONE FUNI

SOSTITUZIONE STRALLI DI RIVA SOSTITUZIONE STRALLI DI COPERTURA

FASE 1: REALIZZAZIONE PIASTRA PROVVISORIA IN TESTA ALLE TORRI

FASE 2: REALIZZAZIONE PIASTRA PROVVISORIA IN TERRA

FASE 3: POSIZIONAMENTO E TESATURA STRALLI PROVVISORI

FASE 4: SOSTITUZIONE STRALLI E TESATURA

FASE 5: RIMOZIONE STRALLI PROVVISORI E PIASTRE

FASE 1: REALIZZAZIONE PIASTRA PROVVISORIA IN TESTA ALLE TORRI

FASE 2: REALIZZAZIONE PIASTRA PROVVISORIA SULLA COPERTURA

FASE 3: POSIZIONAMENTO E TESATURA STRALLI PROVVISORI

FASE 4: SOSTITUZIONE STRALLI E TESATURA

FASE 5: RIMOZIONE STRALLI PROVVISORI E PIASTRE
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